



Referat Prosjektmøte 3

Dato: 25.02.2025
Referent: Rakel Lunde Ljung

Prosjektnr.: 628693
Prosjekt: Forprosjekt oppvekst 2025
Emne: Prosjektmøte 3
Sted: Folkets hus/Teams
Tid: Tirsdag 25.02.2025

Til stede:	Rolle	Forkortelse
Stine Skrunes	Samfunnsutvikler, Sauda kommune	SS
Roy Inge Hansen	Oppsynsmann Bygg, Sauda kommune	RIH
Lise Michaelsen	HTV Delta	LM
Bente Seim	HTV Fagforbundet	BS
Stefan M. Søfting (Teams)	HTV Utdanningsforbundet	SMS
Jannicke Hillestad Hatlen	Fagrådgiver Oppvekst, Sauda kommune	JHH
Heidi Saua	Planlegger, Plan og forvaltning	HS
Rakel Lunde Ljung	Prosjektleder, Sauda kommune	RLL

Sak	Tekst	Ansvarlig
1.1	Prosjektmøte 3 Agenda - Gjennomgang av oppdragsbeskrivelse - Informasjon til området på hjemmesidene Generelt: Heidi Saua inn i prosjektgruppa for kompetanse på plan, lokaliseringsanalyse osv.	
1.2	Kommentarer/Innspill Elevtallet en skal dimensjonere en eventuell felles skole for bør vurderes i samråd med valgt konsulent med utgangspunkt i ulike framskrivninger	

	• Vekting mellom skole og barnehage i leveransen – må komme frem at skole-delen er mer ressurskrevende og vil bli mer omfattende • Ha gjennomføring av forprosjekt med som opsjon? Sjekk ut muligheten med prosjekteier og rent praktisk (mtp. politisk behandling, budsjettvedtak, vedståelsesfrist osv.) • Arealoppstilling må følge normkrav • Viktig å belyse alle kostnader, inkludert kostnader til skoleskyss dersom det blir en felles skole • «Rapport 2, del 1» – Lag mer utfyllende introduksjon. Splitte opp leveransene for de ulike alternativene «oppgradering av eksisterende skoler» og «etablering av felles skole». Mye er likt for de to delene, men oppsettet kan struktureres bedre. • Ta inn igjen «Rapport 4 – Helhetlig oppsummering». Legg til punkt om at denne skal utarbeides i samråd mellom SK og konsulent. • Hvilke ressurser/fagområder ber vi om? Skal vi be om spesifikke fag/ressurser eller skal det være opp til tilbyder å vurdere hvilke ressurser/kompetanse de anser som nødvendig? Tar opp tråden i neste møte	
1.3	Aksjoner • Heidi og Rakel går gjennom formulering/innhold i forbindelse med lokaliseringsanalysen • Send ut oppdragsbeskrivelsen med foreslåtte endringer fra dagens møte • Forprosjekt som opsjon?	HS/RLL RLL RLL
1.4	Diverse Ble ikke tid til å se på informasjon til område på hjemmesidene.	
1.5	Neste møte Neste møte blir tirsdag 04.03 • Videre gjennomgang av oppdragsbeskrivelsen • Krav om spesifikke fag eller opp til konsulent hvilke ressurser som tilbys? • Informasjonsområde på hjemmesiden	RLL

Teknisk Enhet

Rakel Lunde Ljung
Prosjektleder