Vedlegg 11.1 Framtidas oppvekst – investerings- og prosjekteringskostnader

Overordnet oversikt over skole- og barnehagealternativer

Område	Alternativ	Investerings-/byggekostnad*	Est. plan- og prosjekteringskostnad
Skole	Samlet skole – Austarheim	ca. 96,2 mill. kr	ca. 14,9 mill. kr
Skole	Samlet skole – Fløgstad	ca. 109,7 mill. kr	ca. 17,0 mill. kr
Skole	Ny samlet skole – Veslefrikk	ca. 175,7 mill. kr	ca. 25,0 mill. kr
Skole	Dagens struktur – oppgradering Fløgstad	ca. 55,8 mill. kr	ca. 8,5 mill. kr
Skole	Dagens struktur – oppgradering Risvoll	ca. 46,5 mill. kr	ca. 7,1 mill. kr
Skole	Dagens struktur – oppgradering Austarheim	ca. 39,2 mill. kr	ca. 5,2 mill. kr
Skole	**Dagens struktur – alle tre skoler**	**ca. 141,5 mill. kr**	**ca. 20,8 mill. kr**
Barnehage	Oppgradering Veslefrikk	ca. 6,7 mill. kr	ca. 0,5 mill. kr
Barnehage	Oppgradering Rustå	ca. 15,2 mill. kr	ca. 1,1 mill. kr
Barnehage	Oppgradering Leabøen	ca. 18,9 mill. kr	ca. 1,4 mill. kr
Barnehage	**Tre barnehager – oppgradering av alle**	**ca. 40,8 mill. kr**	**ca. 3,0 mill. kr**
Barnehage	To barnehager – Veslefrikk + oppgradering/tilbygg Rustå	ca. 49,4 mill. kr	ca. 3,9 mill. kr
Barnehage	To barnehager – Veslefrikk + oppgradering/tilbygg Leabøen	Ikke egen kalkyle	anslagsvis ≥ 3,9 mill. kr

*** Merknad til kostnadstallene**

- Investerings-/byggekostnadene er tidligfaseestimater og må ikke forstås som vedtatte investeringsrammer.
- Plan- og prosjekteringskostnader er overordnede budsjettestimater. Begrepet omfatter blant annet planavklaringer, regulering, prosjektering, rådgivning og prosjektadministrasjon.
- For alternativet Veslefrikk + Leabøen foreligger det ikke egen kalkyle. Kostnaden er vurdert til å være tilsvarende eller noe høyere enn Veslefrikk + Rustå.
- Eventuell oppgradering av uteområder for barnehagene er ikke inkludert i kostnadsgrunnlaget.