

Tentativ framdriftsplan Framtidas Helse og velferd 2026

Prosjektet Framtidas helse og velferd skal følger opp prosjektmandat i kommunestyresak 137/2024 Budsjett og økonomiplan 2025–2028 og sak 131/2025 Budsjett og økonomiplan 2026–2029. Kommunestyret har vedtatt at det skal legges frem en sak om framtidas helse og velferd til kommunestyrets junimøte i 2026.

Prosjektet har et bredt og komplekst mandat. For å sikre nødvendig kvalitet, forankring og framdrift er det lagt opp til en faseinndelt gjennomføring. Fase 1, som pågår fram til juni 2026, vil ha hovedfokus på bygg, anlegg og arealdisponering knyttet til pleie- og omsorgstjenestene. Denne fasen skal gi et faglig og økonomisk beslutningsgrunnlag for videre arbeid og eventuelle veivalg.

Arbeidet i fase 1 vektlegger tidlig forankring, tett involvering av tillitsvalgte og systematisk medvirkning gjennom prosjekt-, styrings- og referansegrupper. Resultatet av arbeidet legges frem som egen politisk sak i juni 2026.

TID	Aktør	KOMMENTAR	Hvem
05. jan	Kommunalsjef	Tilbudsaksept avtale om anskaffelsesbistand.	Kom.sjef og rådgiver Innkjøpskontoret AS.
22. jan	Innkjøpskontoret m/faggruppe	Utarbeidelse av anbudsdokumenter Utlysing innen januar	Kom. sjef, enhetsleder Åbøtunet, rådgiver NSK + HTV Fagforbundet
26. jan	Ledermøte helse og velferd	Gjennomgang av anbudsdokumenter	Kommunalsjef Enhetsledere
10. feb	Styringsgruppemøte	Forankring av prosjektopplegg	Strategisk ledergruppe
24. feb	Kommunalsjef og HTV	Dialog - og medvirkningsmøte	Kom.sjef og HTV fra Fagforbundet, Delta og Sykepleierforbundet
Mars	Prosjektgruppemøte	Forankring og oppstart av faglig arbeid	Ihht vedtatt mandat, ink. HTV Fagforbundet og Sykepleierforbundet
10. mar.	Styringsgruppemøte	Status og videre retning	Samme.
April	Referansegrupper	Informasjon, dialog og medvirkning.	Ihht vedtatt mandat: Samarbeidsutvalg enhet + NFU og Demensforeningen
07. apr.	Kommunalsjef og HTV	Dialog - og medvirkningsmøte	Samme
April	Prosjektgruppemøte	Videre bearbeiding	Samme
28. apr.	Styringsgruppemøte	Status og avklaringer	Samme
19. mai	Kommunalsjef og HTV	Dialog - og medvirkningsmøte	Samme
Mai	Prosjektgruppemøte	Ferdigstilling av grunnlag	Samme

12. mai	Styringsgruppemøte	Forankring sak til politisk behandling	Samme
17. jun	Kommunestyremøte	Politisk behandling	Samme

Fremdriftsplanen er tentativ og justeres i samsvar med behov underveis i prosjektet.