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Områder
Rigg og drift, inkl. prosjektering og FDV-dokumentasjon
Grunn og fundament
Teknisk anlegg og installasjoner arbeider
Bygningsmessige arbeider
Utomhus arbeider
Usikkerheter 10%
Sum alle arbeider inkl. rigg og drift

Områder
Rigg og drift inkl. prosjektering
Utomhus arbeider
Usikkerhet 10%
Sum alle arbeider inkl. usikkerhet

2 779 053kr
10 292 788kr

1 307 184kr
14 379 025kr

Kostnad

Kalkyle for alle forbygningsmessige arbeider og teknisk installasjoner inkl. utomhus

Kalkyle for utomhus inkl. Rigg og drift, inkl. prosjektering  og usikkerhet

Usikkerhet settes på 10 % av alle kostnad inkl. Prosjektering og Rigg og drift
Bæresystem ansett som limtre og massivtre

10 292 788kr
15 968 205kr

175 650 257kr

Forutsetninger
Kostnader for prosjektering antas å være ca. 15 % av alle kostnader
Kostnader for Rigg og drift antas å være ca. 12 % av alle kostnader

Kostnadskalkyle for felles Veslefrikk skole

Kostand
34 105 633kr
12 907 550kr
35 188 729kr
67 187 352kr



Post nr. Området Masse (kg) Volum m3 Areal m2 Lengde m Antall (stk) ENHETSPRIS PRIS Kommentar

Erfaringstall Rigg og drift RS 18 836 463kr
Rigg og drift må med for etablering, drift og administrasjon på
byggeplassen. Antar 15% av alle arbeider

Erfaringstall Prosjektering RS 15 069 170kr
Prosjektering må med for arkitekt, rådgivere, koordinering og kontroll.
Antar 12% av alle arbeider

Erfaringstall FDV-dokumentasjon RS 200 000kr FDV/FVD er viktig for overlevering, drift og senere forvaltning av bygget.

SUM 34 105 633kr

Post nr. Området Masse (kg) Volum m3 Areal m2 Lengde m Antall (stk) ENHETSPRIS PRIS Kommentar

02.1.A.001 Klargjøring av tomt 2881 75kr 216 053kr
Klargjøring av tomt er startpost for nytt bygg og utomhusarbeider.
Inkludert 5 % ekstra rundt bygget for rydding.

02.1.B.003 Byggegrop - dybde ca. 1 meter 2800 525kr 1 470 000kr Byggegrop må med for fundamentering.

02.1.B.008 Opplasting og borttransport 2800 969kr 2 713 200kr Borttransport må følge byggegropvolumet.

02.1.C.001 Bærelag 2800 166kr 464 800kr Bærelag er viktig under gulv på grunn og utvendige oppbygginger.

02.1.F.015 Kantbjelke, dim. b x h = 0,3 x 1,2 m 259 6 047kr 1 568 592kr Kantbjelke/ringbjelke er en sentral del av fundamenteringen.

02.5.A.004
Gulv på grunn, isolert, t = 100 mm +
200 mm isolasjon. 50 kg armering pr
m3 betong, B30

2744 1 477kr 4 052 888kr Gulv på grunn dekker bærende betongplate i 1. etasje.

02.1.G.002 Drenssystem, større bygg 259 1 858kr 481 222kr Drenssystem må med for å sikre tørt bygg og god levetid.

02.1.B.009
Vannlensing, håndtering av
overvann/grunnvann i byggegrop

1 49 488kr 49 488kr
Vannlensing trengs i byggeperioden hvis byggegropen får inn overvann
eller grunnvann.

02.1.H.002 Heisgrube i fjell, vanntett 4 73 412kr 293 648kr 3 trappesjakt og 1 heissjakt

02.5.2.0710
Radonsperre/membran LDPE, t = 1,0
mm, bruksklasse B og C

2589 230kr 595 562kr

02.1.6.0830
Isolasjon av fundamenter, XPS, t = 100
mm

2589 387kr 1 002 098kr

07.8.3.001
Tilknytning eksternt VA-nett, store
bygg - komplett

1 16 582kr 16 582kr

SUM 12 907 550kr

Kalkyle for alle arbeider inkl. utomhus
Rigg og drift

Grunn og fundament



Post nr. Området Masse (kg) Volum m3 Areal m2 Lengde m Antall (stk) ENHETSPRIS PRIS Kommentar

03.1.1.001 Bunnledninger 259 130kr 33 670kr Bunnledninger må med for avløp og vann under bygget.

04.1.0.6.002
Barneskole. Komplett basisinstallasjon
for elkraft

4891 879kr 4 299 013kr Komplett basis elkraft er en hovedpost for nytt skolebygg.

04.4.0.6.001 Barneskole. Komplett lys 4891 1 228kr 6 005 902kr Komplett lys må med for alle rom og fellesarealer.

03.1.0.6.001 Barneskole. Komplett sanitær 4891 1 382kr 6 759 086kr Komplett sanitær er riktig hovedpost for skole.

03.6.0.6.002 Barneskole. Komplett luftbehandling 4891 1 621kr 7 927 987kr Komplett luftbehandling er vesentlig for inneklima i skolebygget.

02.7.C.009 Fast inventar WC 21 6 697kr 140 637kr
Fast inventar WC dekker skap/benk der dette trengs. Første etasje har
10 stk of andre etasje har 11 stk.

02.7.C.010 Fast inventar HC WC 3 12 482kr 37 446kr
HC-WC krever eget inventar og må tas med som egen post. 1 HCWC
stellerom i 1. etasje og 1 HWCW og 1 HCWC i 2. etasje.

05.4.2.001 Brannalarm 4891 193kr 943 924kr Brannalarm er obligatorisk og må med for hele bygget.

06.2.1.006 Heis. dim 1500 x 2700 mm, 1800 kg 1 1 165 151kr 1 165 151kr Heis er vist i planen og må med som egen teknisk hovedpost.

05.4.3.001
Adgangskontroll - sentralstyrt kablet
system

4891 347kr 1 697 108kr

03.5.6.001 Energiforsyning - fjernvarme 4891 269kr 1 315 625kr

04.3.0.6.001
Barneskole. Komplett lavspent
forsyning

4891 937kr 4 582 680kr Komplett lavspent er en god samlepost.

05.1.0.6.002
Barneskole. Komplette
Basisinstallasjon for ekom og
automatisering

4891 52kr 254 322kr

05.3.4.0100 Dørtelefon ved inngangsdør/entré 1 26 179kr 26 179kr Dørtelefon/adgang ved hovedinngang kan være relevant.

05.6.0.6.002 Barneskole. Komplett automatisering 4891 592kr 2 895 354kr

SUM 35 188 729kr

Teknisk anlegg og installasjoner arbeider



Post nr. Området Masse (kg) Volum m3 Areal m2 Lengde m Antall (stk) ENHETSPRIS PRIS Kommentar

02.3.H.012
Platekledning, standard
fibersementplate, overflatebehandlet

2279 1 433kr 3 266 094kr
Velg fasadekledning som passer prosjektet; fibersement er et realistisk
skolevalg.

02.4.E.007
Gipsplatevegg, redusert
klimagassutslipp, EI30/40dB

11200 1 124kr 12 588 350kr Standard innervegger må med i hovedmengden for ny planløsning.

02.4.H.003 Innerdør, tre, 9x21 M, komplett 59 4 823kr 284 557kr
Standard innerdører mellom rom og grupperom. Første etasje har 32
stk of andre etasje har 27 stk.

02.4.H.023
Innerdør, kompakt, høytrykkslaminat,
15x21 M, tofløy, trekarm, EI30

8 28 117kr 224 936kr
Spesial-/stordører brukes der brannkrav eller stor åpning krever det.
Første etasje har 5 stk of andre etasje har 3 stk.

02.3.K.034 HovedinngangsparƟ 1 74 395kr 74 395kr Hovedinngangsparti er viktig for adkomst og fasade.

02.3.K.027 Ytterdører i stål, 10 x 21M 10 18 046kr 180 460kr
Ytterdører/branndører må med som egne poster. Første etasje har 8 stk
og andre etasje har 2 stk.

02.3.K.009 Vinduer, kunststoff/pvc, u-verdi =0,7 6 6 719kr 40 314kr
Vinduspost må med for lys, energi og fasade. Andre etasje har 2
vinduer.

02.4.H.025
Innerdør, kompakt, høytrykkslaminat,
10x21 M, stålkarm

29 15 575kr 451 675kr

02.4.H.048
Innerdør, stål, 18x21 M, tofløy,
stålkarm, EI120

2 41 524kr 83 048kr Gymsalen har 2 tofløy dør.

02.4.J.004 Maling på gips innervegger 11200 228kr 2 553 509kr Veggmaling må beregnes separat og er ofte større enn BTA.

02.5.I.004
Systemhimling, perforert gips, modul
= 1200 x 600 mm

4263 856kr 3 649 299kr Systemhimling må med i store deler av skolebygget.

02.5.J.011
Maling på perforerte
gipsplatehimlinger

4263 266kr 1 134 011kr Maling av himling legges som egen post der himlingen skal males.

02.6.A.1.024 Takelementer av massivtre 2745 3 161kr 8 676 945kr Takelement i massivtre er et mulig valg

02.5.G.001 Vinylbelegg 4393 614kr 2 697 548kr Vinyl er egnet i mange romtyper i skole.

02.7.C.012 Fast inventar Bøttekott 2 5 405kr 10 810kr Renholdsrom/bøttekott trenger fast inventar.

02.5.E.016
Flytende gulv med mineralull og
betongpåstøp

2301 1 038kr 2 388 853kr
Gulvoppbygging på etasjeskiller med trinnlydsisolasjon og påstøp.
Underlag for gulvbelegg i skolebygg

02.7.C.008 Fast inventar personalgarderobe 2 11 642kr 23 284kr Personalgarderober trenger fast inventar som egen post.

02.7.C.006
Fast inventar garderobe i idrettshall -
lag

4 31 728kr 126 912kr
Elev-/idrettsgarderober trenger benker, knagger og skap. 2 elev
garderobe og 2 lærergarderobe.

02.5.5.3.0620
Fotlist, gran, ferdig malt. Dim. 12 x 58
mm

1400 102kr 142 800kr Fotlist må med som avslutning langs gulv.

02.7.H.003 Skilting, kontorbygg, komplett 4891 36kr 176 069kr Skilting trengs for orientering, brann og universell utforming.

02.5.G.042 Sportsgulv, flateelastisk 288 2 586kr 744 768kr Gymsal bør ha eget sportsgulv, ikke vanlig vinyl.

02.4.E.057
Gipsskjørt komplett, h = 1100 mm,
44dB

1212 2 309kr 2 798 277kr Lydvegger er viktige mellom undervisningsrom og støtterom. .

02.4.I.003
Keramisk flis på vegg, våtrom,
eksklusiv

480 2 838kr 1 362 808kr
Keramiske fliser på vegger i våtrom som WC og garderober. Standard
utførelse tilpasset skolebygg.

Bygningsmessige arbeider



02.3.D.004
Klimavegg med GU, 200 mm
trestenderverk

2279 1 715kr 3 908 828kr Klimavegg er hovedoppbygging i yttervegg.

02.6.A.3.015
1 lag takbelegg av plast- eller
gummibasert tekking m/lister +
fallisolasjon t = ca. 350 mm

2744 1 376kr 3 775 194kr Takbelegg/vannfordrøyning er viktig i takoppbyggingen.

02.8.A.001
Betongtrapp med repos, prefab,
linoleum, rekkverk i stål, H = 4,2 m

3 216 489kr 649 467kr Innvendige trapper mellom etasjene må med. Første etasje har 1 i aula

02.2.D.009 Søyler av limtre, massivtrebygg 5488 638kr 3 501 344kr Antar limtresøyler

02.2.D.010 Bjelker av limtre, massivtrebygg 5488 782kr 4 291 616kr Antar limtrebjelker

02.5.C.034
Massive treelementer i dekker,
bærende, t = 220 mm

2092 3 161kr 6 612 812kr Etasjeskille mellom plan 1 og plan 2 må med som egen post.

02.4.B.001
Prefab betongvegg, t = 200 mm,
sjaktvegg

276 2 789kr 768 370kr En heissjakt og 2 trappesjakt

SUM 67 187 352kr

Post nr. Området Masse (kg) Volum m3 Areal m2 Lengde m Antall (stk) ENHETSPRIS PRIS Kommentar
07.6.1.001 Asfaltert vei 1500 930kr 1 395 000kr
07.6.1.005 Asfaltert gangvei, enkel standard 2700 410kr 1 107 000kr Areal for kjørevei, parkering, fortau
07.6.1.013 Kantstein av betong 800 733kr 586 400kr

07.6.3.0100 Trafikkspeil 2 13 624kr 27 248kr
07.6.3.0200 Informasjonstavler 2 27 248kr 54 496kr
07.7.3.004 Sykkelstativ, 1 plass, stål 25 1 358kr 33 950kr
07.7.3.008 Benk og bord, park og hage 1 24 947kr 24 947kr

07.7.3.010
Flaggstang i aluminium 7 m, 11 m og
14 m

1 28 828kr 28 828kr

07.7.3.012 Fotballmål 2 40 647kr 81 294kr
07.7.3.021 Lekeapparater 12 203 371kr 2 440 452kr

07.7.4.002 Grunnarbeider ifm. gressbane fotball 1500 96kr 144 000kr

07.7.4.006 Oppbygging ifm. gressbane fotball 1500 542kr 813 000kr

07.1.1.001 Rydding av tomt - trær og vegetasjon 17700 78kr 1 380 600kr

07.7.1.001 Gressplen 3000 488kr 1 464 000kr
07.2.5.001 Enkel bom til parkering 1 24 523kr 24 523kr
07.2.5.007 Beskyttelsesgjerde 650 1 057kr 687 050kr

SUM 10 292 788kr

Områder

67 187 352kr
35 188 729kr
12 907 550kr
34 105 633kr

Kostnad

Sum alle arbeider inkl. usikkerhet
15 968 205kr

175 650 257kr

Rigg og drift inkl. prosjektering og FDV
Grunn og fundament
Teknisk anlegg og installasjoner arbeider
Bygningsmessige arbeider

Usikkerhet 10%
Utomhus arbeider 10 292 788kr

Utomhus arbeider



Post nr. Området Masse (kg) Volum m3 Areal m2 Lengde m Antall (stk) ENHETSPRIS PRIS Kommentar

Erfaringstall Rigg og drift RS 1 543 918kr
Rigg og drift må med for etablering, drift og administrasjon på
byggeplassen. Antar 15% av alle arbeider

Erfaringstall Prosjektering RS 1 235 135kr
Prosjektering må med for arkitekt, rådgivere, koordinering og
kontroll. Antar 12% av alle arbeider

SUM 2 779 053kr

Post nr. Området Masse (kg) Volum m3 Areal m2 Lengde m Antall (stk) ENHETSPRIS PRIS Kommentar
07.6.1.001 Asfaltert vei 1500 930kr 1 395 000kr
07.6.1.005 Asfaltert gangvei, enkel standard 2700 410kr 1 107 000kr Areal for kjørevei, parkering, fortau
07.6.1.013 Kantstein av betong 800 733kr 586 400kr

07.6.3.0100 Trafikkspeil 2 13 624kr 27 248kr
07.6.3.0200 Informasjonstavler 2 27 248kr 54 496kr
07.7.3.004 Sykkelstativ, 1 plass, stål 25 1 358kr 33 950kr
07.7.3.008 Benk og bord, park og hage 1 24 947kr 24 947kr

07.7.3.010
Flaggstang i aluminium 7 m, 11 m og
14 m

1 28 828kr 28 828kr

07.7.3.012 Fotballmål 2 40 647kr 81 294kr
07.7.3.021 Lekeapparater 12 203 371kr 2 440 452kr

07.7.4.002 Grunnarbeider ifm. gressbane fotball 1500 96kr 144 000kr

07.7.4.006 Oppbygging ifm. gressbane fotball 1500 542kr 813 000kr

07.1.1.001 Rydding av tomt - trær og vegetasjon 17700 78kr 1 380 600kr

07.7.1.001 Gressplen 3000 488kr 1 464 000kr
07.2.5.001 Enkel bom til parkering 1 24 523kr 24 523kr
07.2.5.007 Beskyttelsesgjerde 650 1 057kr 687 050kr

SUM 10 292 788kr

Kostnad
2 779 053kr

10 292 788kr
1 307 184kr

14 379 025krSum alle arbeider inkl. usikkerhet

Kalkyle utomhus

Utomhus arbeider
Usikkerhet 10%

Rigg og drift inkl. prosjektering og FDV

Rigg og drift

Utomhus arbeider

Områder


